

敦賀市行財政改革プラン実施計画の一部修正（平成30年3月）

No.	実施事業	担当課	修正前	修正後	修正理由
3	元栗野公民館の今後の方向性	契約管理課	[年度別実施計画] 平成29年 使用者の意思確認 平成30年 建物解体 平成31年 土地売払い検討 平成32年 土地売払い  [担当課] 契約管理課	[年度別実施計画] 平成29年 使用者の意思確認 平成30年 平成31年 平成32年 建物解体 土地売払い  [担当課] 契約管理課 商工貿易振興課	使用者と、建物明け渡しについての協議を行ったことによる工程の見直しのため。
10	西公民館の在り方の検討	生涯学習課	[年度別実施計画] H29 建物の現状等の分析 H30 今後の在り方の検討 H31 今後の在り方の検討 H32 今後の在り方の検討	[年度別実施計画] H29 建物の現状等の分析 区長会への検討依頼 H30 今後の在り方の検討 検討委員会の設置 H31 検討委員会での検討 H32 検討委員会での検討	移転地候補先が見つかりにくい現状を踏まえ、在り方検討をより具体化し、検討を行っていくため。
11	旧松原公民館の跡地の活用検討	生涯学習課	[年度別実施計画] H29 旧松原公民館の解体 跡地の活用検討 H30 跡地の活用検討 H31 跡地の活用検討 H32 跡地の活用検討  [担当課] 生涯学習課	[年度別実施計画] H29 旧松原公民館の解体 跡地の活用検討 H30 史跡公園としての整備検討 H31 史跡公園としての整備検討 H32 史跡公園としての整備検討  [担当課] 生涯学習課 文化振興課	旧松原公民館の解体作業は完了しており、今後は、にしん倉移築を含めた史跡公園としての活用を、文化振興課を中心に検討するため。
13	衛生処理場延命化計画の策定	衛生処理場	[年度別実施計画] H29 延命化計画策定 処理設備の調査・診断 H30 修繕・更新工事 H31 修繕・更新工事 H32 修繕・更新工事	[年度別実施計画] H29 延命化計画策定 処理設備の調査・診断 H30 修繕機器等の設計 H31 修繕・更新工事 H32 修繕・更新工事	平成29年度末の施設延命化計画の策定結果を基に、翌年度から平成35年度までの6年間を主要機器等の修繕・更新等の期間に充てるため。
17	少年自然の家の今後の方向性	生涯学習課	[年度別実施計画] H29 在り方の検討 H30 在り方の検討 H31 在り方の検討 H32 在り方と適地の検討  [取組の概要] 在り方の検討を行い、移転の検討を行う	[年度別実施計画] H29 在り方の検討 修繕実施(現在地での延命化のため) H30 在り方の検討 修繕実施(現在地での延命化のため) H31 在り方の検討 修繕実施(現在地での延命化のため) H32 在り方の検討 修繕実施(現在地での延命化のため)  [取組の概要] 移転を含めた在り方の検討を行う	現在地での施設を維持していく延命化の方針が決まり、移転等については学校関連事業が終わり次第検討することとなったため。
36	市営住宅管理業務の民間委託	住宅政策課	[年度別実施計画] H29 委託可能な業務の精査 委託業者等の調査 委託料の算出 H30 委託業務開始	[年度別実施計画] H29 委託可能な業務の精査 委託業者等の調査 委託料の算出 H30 委託可能な業務の精査 委託業者等の調査 委託料の算出 条例の作成 受託者の選定 H31 委託業務開始	業務委託等を行うにあたり、委託可能な業務の精査及び委託業者等の調査等に要する時間を要するため。

敦賀市行財政改革プラン実施計画の一部修正（平成30年3月）

No.	実施事業	担当課	修正前	修正後	修正理由
37	畜犬登録等業務の全面委託	環境廃棄物対策課		削除	畜犬登録等業務を一般社団法人に全面委託しても、その費用対効果が限られてくるため(高額な委託料、事務負担)行革の取組みから削除する。
38	環境マネジメントシステムの強化	環境廃棄物対策課	[取組の概要] ② 市有施設の照明のLED化を図る ④ 公文書の廃棄について、リサイクル業者に溶融処理の委託を検討する	[取組の概要] ② 削除 ④ 削除	②市有施設の照明LED化は、国からの補助金が限定的であり、多額の初期投資の回収に時間がかかり過ぎるため、行革の取組みからは削除する。 ④庁内全体で取組む前に担当課において試験的な導入を検討したが、委託料が高額になるため、行革の取組みからは削除する。
39	一般廃棄物臨時収集手数料徴収業務の全面委託	清掃センター	[年度別実施計画] H29 検討開始 H30 委託開始	[年度別実施計画] H29 検討開始 H30 検討 H31 検討 H32 委託開始	他自治体の事例を参考に調査、研究を行った結果、当初計画で掲げた料金徴収事務のみの委託ではなく、収集形態の見直しや手数料の料金形態の変更を行うことも含めて検討することとした。市民に混乱を及ぼすことなく、より効果が発揮できる改革案を検討するため、調査検討期間を延長する。
40	衛生処理場管理運営の見直し	衛生処理場	[年度別実施計画] H29年 調査・資料収集 H30年 資料作成・検討開始 H31年 検討委員会の設立 H32年 検討委員会での検討結果の実施 (指定管理制度導入若しくは民間委託等)	[年度別実施計画] H29年 調査・資料収集 H30年 調査・資料収集 H31年 調査・資料等の分析、検討 H32年 管理運営の見直し 検討委員会設置の検討等	衛生処理場の管理運営の見直しは、施設延命化計画での機器等の修繕や新規に更新する機器と深く関係しており、維持管理方法の見直し・検討を順次行い、修繕・更新工事終了のH35年度を目指して民間委託等の検討を進める必要があるため。
46	公用車集中管理の拡大	契約管理課	[年度別実施計画] H29年 契約管理課所管の集中管理車包括委託の検討 H30年 集中管理車の包括委託実施 他公用車の包括委託の検討 H31年 他公用車の包括委託の実施 H32年	[年度別実施計画] H29年 契約管理課所管の集中管理車包括委託の検討 H30年 契約管理課所管の集中管理車包括委託の検討 H31年 集中管理車の包括委託の実施 他公用車の包括委託の検討 H31年 他公用車の包括委託の実施	包括委託における市と事業者の役割分担をはじめとする事業全体の制度設計の見直しのため。
60	図書館の在り方検討	図書館	[年度別実施計画] H29 有効活用検討会議を開催し検討 H30 有効活用検討会議を開催し検討 H31 有効活用検討会議を開催し検討 H32 有効活用検討会議を開催し検討	[年度別実施計画] H29 教育委員会内・図書館協議会で検証検討 H30 教育委員会内・図書館協議会で検証検討 H31 ワークショップ・有効活用検討会議を開催 H32 パブリックコメントを実施 有効活用検討会議を開催	時間をかけて図書館の将来ビジョンとそれを達成するための方策と使命を示し、その方針を教育委員会内で確定させてから、検討委員会を立ち上げる方向となったため。