
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年07月04日

計画の名称 敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」計画（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 敦賀市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,772  Ａ               1,772  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （R2末） （R4末）

   1 下水道処理人口普及率を84％（H30）から88％（R4）に増加させる。

下水道処理人口普及率 84％ 87％ 88％

処理人口（人）／行政人口

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000518871



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 敦賀市 直接 敦賀市 管渠（

汚水）

新設 中央幹線外（未普及対策

）

汚水管φ200mm L=18.5km 敦賀市  ■  ■  ■  ■  ■       1,772 －

 小計       1,772

合計       1,772

1 案件番号：  0000518871



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

敦賀市において評価を実施
事後評価の実施体制

0000518871案件番号：

事業完了後

敦賀市ホームページに掲載

重点的に未普及対策事業を実施したことにより、公共用水域の水質保全に寄与することができた。

ー

今後も計画的かつ効率的に事業を進め、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に努めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道処理人口普及率

最　終
目標値

88％
当初の予定どおり事業を進めることができた。

最　終
88％

実績値

1 案件番号：0000518871



計画の名称 敦賀市「清らかな水環境の再生　第２期」計画（重点計画）
計画の期間 平成30年度～令和4年度　（５年間） 交付対象 敦賀市

余座地区

衣掛・岡山地区

堂・山泉地区

関地区

原地区

金山地区

野坂地区


