

敦賀市庁舎建設 基本計画策定委員会

第4回 会議録

開催日時 及び場所	平成30年3月26日（月）10:00 から12:00 まで 市庁舎 4階講堂
出席者	敦賀市庁舎建設基本計画策定委員会委員 13名 事務局 ・新庁舎整備室（契約管理課） 6名 ・（株）佐藤総合計画関西事務所・橘設計システム 4名 敦賀美方消防組合 消防本部 1名 計24名
進捗説明	○事務局 ・平成30年3月14日開催の敦賀市議会市庁舎建設対策特別委員会において、本委員会での議事内容について報告を行った。また、新庁舎の構造形式の概要及び新庁舎での整備を検討しているバスターミナルの整備案を掲示した。 ・本会議では、2月と3月に開催した学生ワークショップの内容について、報告を予定している。
議 事 要 旨	【報告事項(1)について】 ○事務局 (資料No.1 を用いて内容を報告) ・敦賀市の将来を担う世代である市内学生24名（内訳 中学生：12名 高校生：12名）に参加していただき、ワークショップを開催した。 ・新庁舎に整備する予定の市民活動スペースについて、学生の目線からスペースの使い方を思案していただき、意見交換を行った。 ・意見交換の中から3つの庁舎像を抽出し、今後新庁舎のデザインコンセプトの種として位置づけ、基本計画への落とし込みに入りたいと考えている。 ○委員 ・どんな学生が委員になっていたのか。 ○事務局 ・委員の選任は各学校に依頼した。各学校からは、生徒会で活発に活動している生徒を選任したと伺っている。 ○委員長 ・学生ワークショップの結果から庁舎像を抽出し、基本計画へ落とし込み

	<p>をするとの事だが、既に落とし込みが済んでいるのか。</p> <p>○事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本構想で示している4つの基本理念を包括するコンセプトを抽出することを開催目的の一つに位置付け、設計段階で活かしていきたいと考えているため、基本計画では設計へ繋いでいくという趣旨で落とし込みを行いたい。
	<p>【協議事項(1)について】</p> <p>○事務局</p> <p>(資料No.2及び敦賀市庁舎建設特別委員会で意見を頂いた内容を説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月に開催された策定委員会で、機能整備の方向性について事務局の判定案を示した資料を提示し、議論を行った。その資料について、策定委員の意見を求め、集計した結果が資料No.2である。 ・通番ごとに◎、○、△、×の判定を確定するにあたり、策定委員の75% (委員全体の4分の3) を超える支持があった判定をその通番に対する判定ということで確定といたしたい。 ・75%を超える支持を得た判定がない場合は、◎・○が整備に前向き、△・×が整備に慎重ないしは後ろ向きであることから、両者の判定の割合を併せて判断し、判定を確定といたしたい。 <p><資料の表記について></p> <p>○委員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通番178番に関する修正について、意図はどういったものか。 <p>○事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部長室を廃止するという方向性で事務局は考えており、その方向で基本計画に盛り込む判定をつけるにあたり、「× 不要」という表記が正しいため、修正を行った。 <p>○委員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の委員の皆様も理解はされていると思うが、念のため、異なる理解をして判定を行った委員がいらっしゃらないか確認したい。 <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いらっしゃったらこの場でご発言願いたい。 <p>(委員から判定修正の申出なし)</p> <p><ヘリポート・駐車場について></p> <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘリポートに関して、県が実現性調査を行うことから、判定を「△ 要

検討」にしてもいいのではないか。「× 不要」であれば、今後の調査が進展した場合にそごが出る可能性がある。

○委員

・ヘリポートの設置は地上を想定されていると思われるが、屋上への整備に実現性はあるか。

○委員

・屋上整備となると、設備等に条件が発生する。

○事務局

・ヘリポートと駐車場の検討は、密接な関係にあると認識している。ヘリポートを整備となると、いつ使用することになるか分からないことから、敷地の確保が必要になる。庁舎に市民スペースを整備するにあたって駐車場の休日開放が必要ということになり、ヘリポートも同時に整備となると、開放する駐車場のスペースの分散・区分が必要となる可能性がある。

・突如発生する地震や原子力災害への対応を考え、駐車場の開放は慎重に検討しなければならない。

○委員

・防災という専門性が高い分野について、市民や学識経験者で構成される委員会で決定しても良いものか疑問に残る。防災に精通する方に意見を聞いたうえで判断したい。

○委員

・ドクターヘリに精通しているわけではなく、予算等の他の条件を総合的に考えて判断するべきで、調査も行っていない現段階で◎や×といった極端な判定をつけるべきではないと考える。また、他市にも事例があれば、それを参考に検討を進めるべきである。

<喫煙室>

○委員

・喫煙室の整備方法によって、判定の支持も変わったのではないか。例えば「屋内禁煙・屋外喫煙室」整備だと、支持も増えるのではないだろうか。

○委員

・喫煙する職員への対応は考えているか。

○事務局

・過去の調査では、職員の喫煙者の割合は約2割であった。屋内の喫煙を規制する法律もあるため、設置するのであれば屋外でという方向性を考えている。

<判定の引き上げについて>

	<p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少数意見を排除しない方向で考えており、整備に前向きな意見がある程度存在する項目については判定を引き上げたい。通番16番の判定については「△」、通番99番及び208番の判定は「○」でよろしいか。 <p>(委員 反対意見なし)</p> <p><構造について></p> <p>(資料No.3 補足資料を用いて事務局説明)</p> <p>○委員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・免震、制震、耐震の各工法は全て揺れやすい周波数帯をずらして、揺れの影響を軽減する技術である。この敷地で想定する地震が明確にならないと、導入する構造は確定できないのではないか。 ・免震については、近傍で地震が起きた場合のメリットはあるが、遠隔地で地震が発生したときの長周波振動への対応では、耐震よりも揺れるというデメリットもある。 <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定委員会としては、想定する地震に対応でき、市民に被害が出ない構造であれば良いと考える。 <p><駅西地区整備との関係></p> <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・確認としてお聞きするが、所管課はどちらか。また、情報交換は行っているか。 <p>○事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新幹線整備課である。情報交換は行っている。 <p>(委員 他に発言なし)</p> <p><その他></p> <p>○委員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通番187について、具体的なイメージはあるか。 <p>○事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まだ具体化には至っていない。 <p>○委員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設で利用できる会議スペースが少ないので、手軽に使用できるものだと市民にはありがたい。
	<p>【協議事項(2)について】</p>

	<p>○事務局</p> <p>(資料No.3 を用いて内容を説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画策定にあたり、機能を導入するにあたって追加事業費が発生する見込みがあるものを例示している。 ・工事費の積算は現在行っているところであるため、次回の策定委員会で金額をお見せしたい。その際には消防庁舎の事業費も併せてお示しする予定。 ・一例として、立体駐車場の整備には約3億円が見込まれている。 <p>(委員 特に発言なし)</p>
	<p>【協議事項(3)について】</p> <p>○事務局</p> <p>(資料No.3 を用いて内容を説明)</p> <p><次回策定委員会に向けた準備></p> <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定委員の皆様には、この資料を持ち帰っていただき、気付いた点があれば、事務局に意見をいただきたい。いただいた意見により修正できるところは次回の策定委員会の資料に反映する。事務局から意見記述様式を送付する。 ・意見集約し修正を行った基本計画素案を、会議開催前に目を通していただいたうえで次回の議事に臨みたいため、各委員へ事前に会議資料を送付する。
	<p>【連絡事項】</p> <p>○委員長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次回の策定委員会では市民ワークショップの参加者にも開催の御案内を送付する。出席を希望する方がいらっしゃれば、参加いただく。

今後の開催予定

第5回敦賀市庁舎建設基本計画策定委員会の開催予定

・・・平成30年 4月23日(月)