

敦賀市学校教育系施設
(休校・廃校)
個別施設計画

令和3年3月

敦賀市教育委員会教育総務課

目次

1	策定の目的と位置付け	1
	（1）目的	1
	（2）本計画の位置付け	1
2	計画期間と対象施設	2
	（1）計画期間	2
	（2）対象施設	2
3	現状と課題	2
4	基本的な考え方	3
5	施設の状態	3
6	対策内容と費用	3
	（1）対策内容と実施時期	3
	（2）概算費用	4

・ 本計画は、特に断りがない場合、令和元（2019）年度末時点のデータに基づき作成しています。

1 策定の目的と位置付け


(1) 目的

「敦賀市学校教育系施設（休校・廃校）の個別施設計画（以下「本計画」という。）」は、学校教育系施設（休校・廃校）の有する現状と課題を踏まえ、学校教育系施設（休校・廃校）が有する機能及び建物についての基本的な考え方と、それに基づく具体的な対応方針を明らかにすることを目的としています。

(2) 本計画の位置付け

本計画は、敦賀市公共施設等総合管理計画の下位計画となります。

図表 1 本計画の位置付け



2 計画期間と対象施設

(1) 計画期間

本計画の計画期間は、令和3（2021）年度から令和12（2030）年度までの10年間とします。

なお、本計画は、敦賀市公共施設等総合管理計画の改訂や社会環境等の変化等を踏まえ、適時見直しを行います。

(2) 対象施設

本計画の対象施設は、敦賀北小学校、赤崎小学校、咸新小学校、常宮小学校及び西浦小中学校です。なお、同施設は、敦賀市公共施設等総合管理計画において「学校教育系施設」に区分されています。

図表2 対象施設概要

施設名称	地区	運営形態	延床面積 (㎡)	代表建築 年度	経過年	耐用年数	残耐用 年数
敦賀北小学校	北	直営	5,181	1981	38	47	9
赤崎小学校	東浦	直営	2,319	1991	28	47	19
咸新小学校	東郷	直営	2,723	1968	51	47	0
常宮小学校	西浦	直営	2,005	1987	32	47	15
西浦小中学校	西浦	直営	2,716	1986	33	47	14

3 現状と課題

敦賀北小学校、赤崎小学校及び咸新小学校は、令和3年4月の角鹿小中学校開校に伴い廃校となります。常宮小学校については平成27年3月に、西浦小中学校については、平成26年3月に中学校が、また平成27年3月に小学校が、それぞれ休校となっています。いずれも災害時の指定避難所に指定されており、とりわけ常宮小学校及び西浦小中学校は、原子力災害時における高齢者等の一時避難所となる、放射線防護施設として整備しています。また、体育館においては地元の方々を始めとした社会体育団体等の利用があります。

いずれも学校教育系施設としての役割は終わっていますが、ほとんどの施設が建築後30年以上経過しているため、体育館利用者の安全に配慮しながら適正な維持管理を行っていく必要があります。

4 基本的な考え方

敦賀北小学校、赤崎小学校、咸新小学校、常宮小学校及び西浦小中学校は、学校教育系施設としての機能は有しませんが、当面の間は避難所機能の保持等、適正な維持管理を行っていきます。

また、今後の利活用については、その他の公共施設も含めて市全体で検討しますが、利活用が見込めない施設又は不要な部分については、避難所機能等に留意しつつ除却も検討します。

5 施設の状態

敦賀北小学校、赤崎小学校、咸新小学校、常宮小学校及び西浦小中学校では、建築基準法第12条による特殊建築物調査、同法による法令点検、「敦賀市公共施設簡易点検マニュアル」に基づく年1回の目視点検を行っており、その結果は以下のとおりです。

図表3 法令点検及び簡易目視点検結果

施設名称	建築物	設備その他
敦賀北小学校	屋上や外壁、内部の床が全体的に劣化	異常なし
赤崎小学校	外壁が全体的に劣化	異常なし
咸新小学校	内壁や内部の床が部分的に劣化	異常なし
常宮小学校	屋上や外壁が部分的に劣化	異常なし
西浦小中学校	内部天井の雨漏り、雨漏りによる腐食・崩落 外壁底部分のひび割れ	異常なし

6 対策内容と費用

(1) 対策内容と実施時期

基本的な考え方や施設の状態を踏まえた、本計画期間（10年間）における具体的な対策内容と実施時期は次のとおりです。

図表 4 対策内容と実施時期

施設名称	方向性_機能	方向性_建物											検討段階
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
敦賀北小学校	廃止	転用等	転用、譲渡又は除却を検討										検討中
赤崎小学校	廃止	転用等	転用、譲渡又は除却を検討										検討中
咸新小学校	廃止	転用等	転用、譲渡又は除却を検討										検討中
常宮小学校	廃止	転用	転用を検討										検討中
西浦小中学校	廃止	転用	転用を検討										検討中

機能は「廃止」、建物は「転用等」を軸に、今後の具体的な利活用について市全体で検討していきます。なお、利活用が見込めない施設又は不要な部分については、避難所機能等に留意しつつ除却も検討します。

(2) 概算費用

本計画期間中に要する概算費用は、具体的な利活用策が決まるまでの間は建物の維持管理費用が主となりますが、避難所としての機能保持や体育館利用者の安全に配慮しつつ、必要最小限の費用で適正な維持管理を行っていきます。