

金ヶ崎周辺施設整備計画策定委員会及び検討部会 スケジュール(案)

第1回委員会(部会合同・5月22日開催)

1. 現況と上位計画の把握

- 敦賀市と金ヶ崎周辺の現況
- 敦賀市の上位計画の確認

2. 方策の検討

- 敦賀市と金ヶ崎周辺の課題分析
- 新展開に向けた方向性・方策の検討

ムゼウム機能拡充検討部会

鉄道遺産保存活用検討部会

第2回委員会(8月開催予定)

1. 方向性・施設像(骨子)

- 事業の目的・理念の検討
- 事業の方針・構成
- 管理運営のあり方
- 求められる機能構成

2. 必要な設備等の検討①

- 事業活動に必要な機能・規模の検討
- ゾーニング・ラフスケッチ等の複数案提示

ムゼウム機能拡充検討部会

鉄道遺産保存活用検討部会

第3回委員会(10月開催予定)

1. 計画(素案)の検討

- 理念・新展開の方向性の承認(事務局案)
- 事業活動、管理運営方針の検討(事務局案)

2. 必要な設備等の検討②

- 事業活動に必要な機能・規模の確定
- ゾーニング・意匠・展示構成等の検討

ムゼウム機能拡充検討部会

鉄道遺産保存活用検討部会

第4回委員会(1月開催予定)

1. 計画(案)の検討・承認

- 計画(事務局案)の検討(事業・管理運営・機能)
- 事務局案の承認

2. 今後の進捗確認

- 今年度、来年度以降の事業推進計画の確認

- 第4回で多くの課題・修正事項等があった場合は、各委員へ成果物報告、軽微な修正事項なら委員長報告
- 市長へ基本計画を手交