

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福井県	敦賀市	東浦	五幡	既に実質化と判断											
		中郷	山泉	既に実質化と判断											
		愛発	奥野	既に実質化と判断											
			刀根												
			杉箸												
		粟野	野坂				①・②	③～④							
			長谷												
			砂流							①					
			御名											②～④	
			山												
			公文名												
		敦賀西部	沓見	既に実質化と判断											
			筋生野												
金山															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続