

今後のスケジュールについて

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
基本計画案の策定・申請	①基本計画に位置づける事業のリストアップ		②リストアップした事業の標準様式への対応		③意義・目標、区域、要件等の検討		④基本計画策定(具体的事業の内容等)	
				⑤申請書の作成		⑥申請		
協議会		構成員の検討・事前調整		必須構成員の確定 任意構成員の検討	任意構成員の確定	協議会設立		
国・県等との調整		近畿経産局 ・国の方針 ・商業振興等	近畿整備局 ・まち交対応等	近畿整備調整 ・まち交事業	内閣府ヒヤリング・調整 → → → →			まち交申請
	県の説明会		→ → → →		→ → → → → → → →			
計画検討委員会			第1回委員会 ・目標、基本方針等検討	第2回委員会 ・基本計画案検討	第3回委員会 ・基本計画案検討			
庁内会議			三法検討委 ワーキング	三法検討委 ワーキング	三法検討委 ワーキング		三法検討委	
その他				シンポジウム			パブリックコメント	