

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金													令和02年12月17日		
計画の名称	敦賀市「清らかな水環境の再生 第3期」計画（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	敦賀市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,756	A	2,756	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）	（R5末）	（R7末）
1	ストックマネジメント計画に基づき、R7末までに長寿命化対策が必要となる施設の対策率を100%にする。			
	ストックマネジメント計画に基づき、R7末までに長寿命化対策が必要となる施設の対策率	0%	0%	100%
	長寿命化対策済みの施設数（箇所） / R7末までに長寿命化対策が必要な施設数（2箇所）			
2	公共下水道に統合を予定している集落排水施設統合の達成率を100%にする。			
	集落排水施設統合の達成率	0%	100%	100%
	統合済みの集落排水施設数（箇所） / 統合が必要な集落排水施設数（1箇所）			
3	下水道による都市浸水対策達成率を25%（R3）から90%（R7）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	25%	55%	90%
	浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（52.6ha）			
4	下水道台帳の電子化達成率を0%（R3）から100%（R7）に増加させる。			
	下水道台帳の電子化達成率	0%	42%	100%
	電子化済み延長（km） / 電子化が必要な延長（70km）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03 R04 R05 R06 R07																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	終末処理場	改築	ストックマネジメント事業（処理場）	処理場長寿命化対策	敦賀市	■	■	■	■	■	464		策定中
		SM計画																	
	A07-002	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント事業（ポンプ場）	ポンプ場長寿命化対策	敦賀市	■	■	■	■	■	1,247		策定中
		SM計画																	
	A07-003	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	管渠（汚水）	改築	ストックマネジメント事業（管路施設）	点検調査・改築更新	敦賀市	■	■	■	■	■	29		策定中
		SM計画																	
	A07-004	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	管渠（汚水）	新設	長谷地区統合（共同化）	汚水管 L=0.10km 既処理施設撤去	敦賀市	■	■				37		策定済
	A07-005	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	管渠（雨水）	新設	呉羽幹線外（浸水対策）	雨水管 L=0.86km	敦賀市	■	■	■	■	■	919		-
A07-006	下水道	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	デジタル化支援事業	台帳電子化 L=70km	敦賀市		■	■	■	■	60		-	
										小計						2,756			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						2,756		


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	127	84	120		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	127	84	120		
前年度からの繰越額 (d)	0	79	80		
支払済額 (e)	48	83	66		
翌年度繰越額 (f)	79	80	134		
うち未契約繰越額 (g)	79	3	10		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	62.2%	1.8%	5.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	防災・減災、国土強靱化のための5ヵ年加速化対策として編成された補正予算の事業について、事業計画の再検討にあたり日数を要したため。				

計画の名称	敦賀市「清らかな水環境の再生 第3期」計画(防災・安全)
計画の期間	令和3年度～令和7年度 (5年間)


交付対象	敦賀市
------	-----



計画の名称 敦賀市「清らかな水環境の再生 第3期」計画(防災・安全)

計画の期間 令和3年度～令和7年度(5年間)

交付対象 敦賀市



事前評価チェックシート

計画の名称： 敦賀市「清らかな水環境の再生 第3期」計画（防災・安全）

[illegible]