
敦賀市　橋梁長寿命化修繕計画

令和7年12月

敦賀市　建設部　道路河川課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）橋梁長寿命化修繕計画策定の背景

２）橋梁長寿命化修繕計画策定の目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・ 橋長2m以上の道路橋を対象とする。

うち令和6年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

250

（70%）

令和26年度

91橋

令和6年度

敦賀市が管理する橋梁は，令和6年度現在で302橋

架設されている．

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の事後保全型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．

（30%）

211橋

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の30%を占めており，20年後の令和26年には，70%

程度に増加する．

敦賀市では、橋梁の点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋梁の機能を確実

に維持し、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保するとともに、従来の事後保全的

な管理から予防保全的な管理への転換を行い、橋梁の長寿命化による維持管理コストの

縮減及び必要予算の平準化を図ることを計画策定の目的とする。

302うち計画の対象橋梁数

42

250

0

52

42

52

市道
合計

全管理橋梁数 302

2m以上15ｍ未満 15ｍ以上

250 52

302

50年以

上30％50年未

満70％

50年以

上70％

50年未

満30％



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　敦賀市では、「福井県橋梁定期点検マニュアル（案）」（令和6年9月）に基づいた橋梁の

点検（定期点検）を 5 年毎に実施する。

　損傷の把握は、橋梁毎の損傷を把握する簡易な点検と、径間毎や部材毎の損傷を把握

する点検を実施し、橋梁の健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃などを実施

する。

３）計画、実行、評価、改善のプロセスによる維持管理の実施

　橋梁の定期点検を計画的に実施し、その点検結果を蓄積する。また、蓄積された点検

結果は、補修対策の実施や次回点検を実施する際に継続して活用していく。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに予防保全的な修繕等

の実施を徹底することにより、修繕・架替えにかかわる費用の大規模化及び高コスト化を回

避し、コストの縮減を図る。

　また、橋梁の重要度や健全度から対策優先順位を決定し、優先順位の高い重要な橋梁から

予防保全を実施することで、社会的影響が大きい橋梁の致命的な損傷を防ぐとともに大規模

な補修や架け替えの費用を縮減する。

　さらには、新技術等の活用及び橋梁の集約化・撤去に関する基本方針とコスト縮減等の短

期目標を以下のとおり定める。

① 基本方針

　　管理する橋梁について、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を行い、点検・修繕・

　更新等に係る中長期的な費用の縮減を行い、維持管理の更なる高度化、効率化を目指し、

　ドローンや３次元データを活用した施設点検等の効率化 、非破壊検査による点検の

　高度化、センシング技術等による劣化状態の把握や劣化予測技術の構築を行う。

② 集約化・撤去

　　迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和１１年度までに、１橋程度の集約化・

　撤去を、地元と協議しながら検討する。

③ 新技術等の活用

　　令和１１年度までに、管理する３０２橋のうち約２橋で、新技術を活用しコスト縮減

　を目指す。

④ 費用の縮減

　　管理する３０２橋のうち約２橋で、新技術の活用を検討し、令和１１年度までに

　点検・修繕費用を約４８０万円縮減することを目標とする。

　　また、令和１１年度までに１橋程度の集約化・撤去を実施することで、維持管理費を

　約７００万円縮減することを目指す。



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

蛭子橋 ４号線 桜町　地係 4.00 21.00 ＲＣ橋 1977 48 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

２２号橋 ２２号線 元町　地係 1.90 9.40 ＰＣ橋 2017 8 R6 Ⅰ 点検 点検

慶応橋 ３１号線 桜町　地係 8.50 6.80 ＰＣ橋 1965 60 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

児屋の橋 ３２号線 元町　地係 4.12 8.00 ＲＣ橋 1961 64 R6 Ⅰ 舗装打換え等 点検 補修 点検

３４-１号橋 ３４号線 金ヶ崎町　地係 2.00 6.39 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

３４-２号橋 ３４号線 金ヶ崎町　地係 2.00 10.93 ＰＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

３４-３号橋 ３４号線 金ヶ崎町　地係 2.43 4.00 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

５３号橋 ５３号線 相生町　地係 2.60 11.67 ＲＣ橋 1997 28 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

大城橋 ６６号線 相生町　地係 7.76 8.40 ＲＣ橋 1970 55 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

西小橋 ７３号線 神楽2丁目　地係 9.00 5.00 ＰＣ橋 1988 37 R3 Ⅰ 点検 点検

７８号橋 ７８号線 白銀町　地係 2.10 8.36 ＲＣ橋 1997 28 R6 Ⅰ 断面修復等 補修・点検 点検

８０号橋 ８０号線 白銀町　地係 2.38 8.05 ＲＣ橋 1997 28 R6 Ⅰ 断面修復等 点検 補修 点検

１０３号橋 １０３号線 津内1丁目　地係 2.50 16.99 ＲＣ橋 1995 30 R6 Ⅰ 点検 点検

観月橋 １３３号線 結城町　地係 3.37 2.50 ＲＣ橋 1967 58 R6 Ⅱ 舗装打換え等 補修 点検 点検

松島2号橋 １４９号線 松原町　地係 3.40 5.70 ＲＣ橋 1948 77 R5 Ⅰ 支承補修等 補修 点検 点検

来迎寺橋 １４９号線 松島二丁目　地係 70.00 5.20 ＰＣ橋 1968 57 - - 舗装打換え等 点検 補修

栄橋 １５０号線 津内二丁目　地係 5.60 6.20 ＲＣ橋 1970 55 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

深川２号橋 １７１号線 若泉町　地係 10.00 8.00 ＲＣ橋 1957 68 R3 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

深川１号橋 １７１号線 若泉町　地係 6.00 12.90 ＲＣ橋 1958 67 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

小松橋 １７２号線 木の芽町　地係 28.00 2.65 ＰＣ橋 1968 57 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

永建寺橋 松島３号線 松島2丁目　地係 3.80 4.30 ＲＣ橋 1961 64 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

松島７号橋 松島８号線 松島2丁目　地係 5.10 16.80 ＲＣ橋 1954 71 R4 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

松島１０号橋 松島９号線 松島町　地係 5.20 5.00 ＲＣ橋 1994 31 R5 Ⅰ 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

完成
年度

供用
年数

点検
年度

幅員
(m)

点検
結果

橋種所在地 主な修繕内容



R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

完成
年度

供用
年数

点検
年度

幅員
(m)

点検
結果

橋種所在地 主な修繕内容

松島９号橋 松島１１号線 松島町　地係 4.21 3.10 ＲＣ橋 2000 25 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

松島５号橋 松原５号線 松原町　地係 3.40 3.50 ＲＣ橋 1963 62 R5 Ⅱ 点検 点検

白鷺橋 松原９号線 松原町　地係 3.40 4.00 ＲＣ橋 1971 54 R5 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

松島３号橋 松原１１号線 松原町　地係 3.40 4.00 ＲＣ橋 1956 69 R3 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

安堵橋 原１号線 永大町　地係 53.30 9.75 ＰＣ橋 1997 28 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

地蔵橋 原１号線 原　地係 5.50 13.90 ＲＣ橋 1992 33 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

弥四郎橋 原１号線 原　地係 5.60 5.80 ＲＣ橋 1991 34 R4 Ⅰ 点検 点検

奥出橋 原３号線 原　地係 2.79 5.30 ＲＣ橋 1961 64 R6 Ⅱ 舗装打換え等 補修 点検 点検

村上橋 原３号線 原　地係 4.36 4.87 ＲＣ橋 1974 51 R6 Ⅱ 点検 点検

高見橋 原３号線 原　地係 5.05 4.70 ＲＣ橋 1972 53 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

樋ノ詰橋 木崎１号線 木崎　地係 38.40 5.75 ＰＣ橋 1986 39 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

豊橋 木崎２号線 木崎　地係 38.60 7.20 ＰＣ橋 2014 11 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

祝橋 木崎２号線 木崎　地係 37.70 7.20 ＰＣ橋 2013 12 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

沓見３号橋 沓見３号線 沓見　地係 3.54 7.20 ＲＣ橋 2002 23 R2 Ⅱ 点検 点検

籐兵衛橋 沓見３号線 沓見　地係 7.30 4.05 ＲＣ橋 1961 64 R4 Ⅰ 点検 点検

サブノ橋 沓見３号線 沓見　地係 2.96 4.80 ＲＣ橋 1992 33 R6 Ⅰ 点検 点検

小谷橋 沓見５号線 沓見　地係 3.40 6.35 ＲＣ橋 1970 55 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

又橋 西原１号線 西原　地係 5.42 3.30 ＲＣ橋 1974 51 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

中島橋 西原１号線 西原　地係 10.40 5.50 ＲＣ橋 2002 23 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

堂の下橋 西原２号線 西原　地係 11.90 6.80 ＰＣ橋 1994 31 R2 Ⅰ 点検 点検

会下橋 西原２号線 西原　地係 6.70 13.50 ＲＣ橋 1972 53 R2 Ⅰ 点検 点検

村中橋 横浜１号線 横浜　地係 2.80 3.95 ＲＣ橋 1953 72 R6 Ⅰ 舗装打換え等 補修 点検 点検

日ノ詰橋 杉津１号線 杉津　地係 3.25 5.45 ＲＣ橋 1958 67 R6 Ⅰ 点検 点検

山の神橋 杉津４号線 杉津　地係 8.00 4.20 ＲＣ橋 1986 39 R3 Ⅰ 点検 点検

杉津４号橋 杉津４号線 杉津　地係 10.60 2.30 ＲＣ橋 1929 96 R3 Ⅰ 点検 点検



R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

完成
年度

供用
年数

点検
年度

幅員
(m)

点検
結果

橋種所在地 主な修繕内容

下橋 阿曽６号線 阿曽　地係 10.60 3.00 ＰＣ橋 1954 71 R3 Ⅱ 点検 点検

挙野橋 挙野１号線 挙野　地係 2.05 4.80 ＲＣ橋 1992 33 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

中津橋 赤崎１号線 赤崎　地係 2.00 6.35 ＲＣ橋 1957 68 R6 Ⅱ 舗装打換え等 補修 点検 点検

報恩橋 赤崎１号線 赤崎　地係 3.48 7.60 ＲＣ橋 1955 70 R6 Ⅰ 舗装打換え等 点検 補修 点検

田結橋 鞠山１号線 鞠山　地係 4.20 12.00 ＲＣ橋 1960 65 R2 Ⅰ 点検 点検

鞠山橋 鞠山１号線 鞠山　地係 5.80 5.60 ＲＣ橋 1999 26 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

宮橋 葉原３号線 葉原　地係 10.60 2.40 ＰＣ橋 1964 61 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

榿ノ木橋 葉原３号線 葉原　地係 3.85 4.95 ＲＣ橋 1996 29 R6 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

興三郎橋 田尻２号線 田尻　地係 5.62 2.00 ＲＣ橋 1971 54 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

越坂１号橋 越坂１号線 越坂　地係 3.45 53.80 ＲＣ橋 1998 27 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

樫曲大橋 樫曲１号線 樫曲　地係 17.70 3.70 ＰＣ橋 1970 55 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

浅見橋 樫曲４号線 深山寺　地係 25.85 1.50 鋼橋 1975 50 R3 Ⅰ 点検 点検

谷口橋 樫曲６号線 谷口　地係 4.64 7.85 ＲＣ橋 1996 29 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

川北橋 樫曲６号線 谷口　地係 3.26 5.79 ＲＣ橋 1971 54 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

栃古橋 高野１３号線 泉ヶ丘町　地係 11.30 11.00 ＰＣ橋 2002 23 R3 Ⅰ 点検 点検

学校橋 高野１号線 高野　地係 8.00 7.70 ＰＣ橋 2002 23 R2 Ⅰ 点検 点検

角神橋 谷１号線 谷　地係 7.35 5.50 ＲＣ橋 1987 38 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

中出橋 中２号線 中　地係 7.80 3.00 ＲＣ橋 1986 39 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

山泉１号橋 山泉１号線 山泉　地係 3.08 5.17 ＲＣ橋 1997 28 R6 Ⅰ 点検 点検

中出橋 吉河１号線 中　地係 7.95 3.00 ＲＣ橋 1986 39 R4 Ⅱ 点検 点検

鳩原橋 鳩原１号線 鳩原　地係 29.18 4.80 ＰＣ橋 1968 57 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

宮橋 小河２号線 葉原　地係 12.65 2.40 ＰＣ橋 1986 39 R3 Ⅱ 点検 点検

疋田２号橋 疋田２号線 疋田　地係 2.22 6.02 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

疋田４号橋 疋田４号線 疋田　地係 2.19 5.99 ＲＣ橋 1990 35 R6 Ⅰ 点検 点検

三足富士橋 疋田４号線 疋田　地係 17.00 3.60 ＲＣ橋 1954 71 R2 Ⅱ 舗装打換え等 点検 点検 補修



R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

対策の内容・時期
橋梁名 路線名

橋長
(m)

完成
年度

供用
年数

点検
年度

幅員
(m)

点検
結果

橋種所在地 主な修繕内容

奥野橋 疋田４号線 疋田　地係 37.26 4.60 鋼橋 1973 52 R3 Ⅱ 塗装塗り替え等 点検 点検 補修

下出橋 追分１号線 追分　地係 10.65 3.80 ＰＣ橋 1962 63 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

新橋 追分１号線 深坂　地係 26.50 4.10 鋼橋 1974 51 R3 Ⅰ 点検 点検

二ツ川橋 駄口１号線 駄口　地係 5.85 4.95 ＲＣ橋 1957 68 R5 Ⅰ 舗装打換え等 補修・点検 点検

村中橋 奥野１号線 奥野　地係 5.00 3.95 ＲＣ橋 1993 32 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

新麻生口橋 麻生口１号線 麻生口　地係 15.00 5.20 ＰＣ橋 1986 39 R2 Ⅰ 点検 点検

山鼻橋 奥麻生１号線 奥麻生　地係 7.75 2.90 ＲＣ橋 1961 64 R4 Ⅱ 点検 点検

孫一橋 新道１号線 新道　地係 7.55 6.40 ＲＣ橋 1986 39 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

長沼橋 新道２号線 新道　地係 5.25 4.80 ＲＣ橋 1986 39 R5 Ⅰ 点検 点検

宮前橋 刀根１号線 刀根　地係 9.70 5.30 鋼橋 1986 39 R3 Ⅱ 点検 点検

刀根１号橋 刀根１号線 刀根　地係 2.80 4.45 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

村中橋 刀根２号線 刀根　地係 4.00 3.95 ＲＣ橋 1971 54 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

井ノ本橋 刀根３号線 刀根　地係 16.87 4.05 ＰＣ橋 1960 65 R2 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

谷川橋 杉箸池河内線 杉箸　地係 5.44 5.53 ＲＣ橋 1971 54 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

頂谷橋 杉箸池河内線 杉箸　地係 7.45 5.65 ＲＣ橋 2002 23 R5 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

鳥頭谷橋 杉箸池河内線 池河内　地係 13.55 6.50 ＰＣ橋 1980 45 R3 Ⅰ 点検 点検

四櫃橋 杉箸池河内線 池河内　地係 3.17 6.40 ＲＣ橋 2002 23 R6 Ⅰ 点検 点検

呑谷橋 杉箸池河内線 池河内　地係 4.30 6.40 ＲＣ橋 1969 56 R2 Ⅱ 点検 点検

杉箸池河内１号橋 杉箸池河内線 杉箸　地係 2.15 6.10 ＲＣ橋 2002 23 R6 Ⅰ 点検 点検

杉箸池河内２号橋 杉箸池河内線 池河内　地係 7.80 6.30 ＲＣ橋 2002 23 R3 Ⅰ 点検 点検

杉箸池河内３号橋 杉箸池河内線 池河内　地係 9.04 6.30 ＲＣ橋 2002 23 R3 Ⅰ 点検 点検

温谷橋 杉箸１号線 杉箸　地係 6.35 3.00 ＲＣ橋 1995 30 R5 Ⅰ 点検 点検

金蔵２号橋 莇生野１号線 沢　地係 10.05 3.00 ＰＣ橋 1976 49 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

大瀬橋 莇生野１号線 莇生野　地係 6.60 4.50 ＲＣ橋 1994 31 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

宮ノ内橋 莇生野３号線 莇生野　地係 18.10 3.00 ＲＣ橋 1972 53 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検
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樋ノ詰橋 莇生野４号線 木崎　地係 24.10 5.75 ＰＣ橋 2010 15 R3 Ⅰ 点検 点検

莇生野４号橋 莇生野４号線 萩野町　地係 2.30 4.70 ＰＣ橋 1992 33 R6 Ⅰ 点検 点検

門前橋 金山１号線 金山　地係 10.92 6.20 ＰＣ橋 1999 26 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

金蔵１号橋 金山２号線 金山　地係 7.65 4.55 ＲＣ橋 2002 23 R4 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修・点検

村中１号橋 関１号線 関　地係 3.12 4.80 ＲＣ橋 1995 30 R6 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

村中２号橋 関２号線 関　地係 2.20 6.65 ＲＣ橋 1957 68 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

病院前橋 野坂１号線 金山　地係 11.50 12.80 ＰＣ橋 2006 19 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

野坂橋 野坂１号線 野坂　地係 6.30 6.80 ＲＣ橋 1990 35 R4 Ⅱ 点検 点検

向野橋 野坂４号線 金山　地係 8.40 3.35 ＲＣ橋 1965 60 R3 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

光照寺橋 野坂６号線 野坂　地係 3.80 5.35 ＲＣ橋 1974 51 R6 Ⅱ 点検 点検

山庄橋 野坂６号線 長谷　地係 3.50 7.60 ＲＣ橋 1975 50 R6 Ⅱ 点検 点検

裏門橋 長谷１号線 沢　地係 5.90 12.90 ＲＣ橋 1971 54 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

長谷橋 長谷２号線 長谷　地係 8.05 7.60 ＲＣ橋 1989 36 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

長谷上橋 長谷２号線 長谷　地係 3.40 16.80 ＰＣ橋 2002 23 R2 Ⅰ 断面修復等 点検 点検 補修

長谷２号橋 長谷２号線 長谷　地係 2.78 12.50 ＰＣ橋 2002 23 R6 Ⅰ 断面修復等 点検 補修 点検

坂ノ尻橋 長谷４号線 長谷　地係 7.00 4.80 ＲＣ橋 1992 33 R5 Ⅰ 点検 点検

堂ノ蔵橋 長谷４号線 御名　地係 7.40 3.55 ＰＣ橋 1975 50 R5 Ⅰ 点検 点検

井口橋 砂流１号線 砂流　地係 8.00 5.00 ＰＣ橋 1974 51 R4 Ⅰ 点検 点検

稲荷橋 山３号線 山　地係 21.60 4.10 ＰＣ橋 1974 51 R2 Ⅲ 断面修復等 点検 補修 点検

山３号橋 山３号線 山　地係 2.00 18.00 ＲＣ橋 1999 26 R6 Ⅱ 点検 点検

突出シ橋 山３号線 山　地係 2.90 2.10 ＲＣ橋 1951 74 R6 Ⅱ 伸縮装置補修等 補修 点検 点検

小畑橋 山４号線 山　地係 42.00 2.90 ＰＣ橋 1962 63 R2 Ⅲ 点検 点検

鳴谷橋 山４号線 山　地係 10.50 5.20 ＰＣ橋 1974 51 R3 Ⅰ 点検 点検

下元禄橋 公文名１号線 野神　地係 10.00 7.90 ＰＣ橋 1973 52 R3 Ⅱ 点検 点検

振武橋 公文名１号線 みどりヶ丘町　地係 45.20 2.90 ＰＣ橋 1976 49 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修
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緑ヶ丘橋 公文名１号線 みどりヶ丘町　地係 2.82 4.94 ＲＣ橋 1964 61 R6 Ⅱ 点検 点検

高野橋 野神２号線 野神　地係 12.64 4.60 ＰＣ橋 1973 52 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

辻堂橋 西原３号線 西原　地係 4.78 4.80 ＲＣ橋 1992 33 R6 Ⅱ 点検 点検

小林橋 吉河４号線 吉河　地係 13.14 7.30 ＰＣ橋 1990 35 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

田尻５号橋 田尻５号線 田尻　地係 3.00 4.80 ＲＣ橋 1993 32 R6 Ⅰ 点検 点検

葉原３号橋 葉原３号線 葉原　地係 2.95 5.32 ＲＣ橋 1996 29 R6 Ⅰ 点検 点検

塩込橋 鞠山９号線 鞠山　地係 4.50 10.70 ＲＣ橋 1988 37 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

金蔵３号橋 莇生野６３号線 金山　地係 6.49 7.00 ＲＣ橋 1992 33 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

池河内５号橋 池河内樫曲線 池河内　地係 4.00 5.10 ＲＣ橋 1986 39 R2 Ⅱ 点検 点検

池河内４号橋 池河内樫曲線 獺河内　地係 4.45 5.45 ＲＣ橋 1975 50 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

池河内３号橋 池河内樫曲線 獺河内　地係 4.30 6.70 ＲＣ橋 1981 44 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

池河内２号橋 池河内樫曲線 獺河内　地係 4.65 5.45 ＲＣ橋 1975 50 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

池河内１号橋 池河内樫曲線 獺河内　地係 4.05 5.47 ＲＣ橋 1975 50 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

獺谷橋 池河内樫曲線 獺河内　地係 14.80 3.70 鋼橋 1971 54 R3 Ⅱ 点検 点検

新和１９号橋 新和１９号線 新和町1丁目　地係 2.50 10.00 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅰ 高欄補修等 補修 点検 点検

今橋 １８３号線 相生町　地係 11.40 16.70 ＰＣ橋 1975 50 R5 Ⅱ 点検 点検

松島橋 １８３号線 松島町　地係 72.00 6.30 ＰＣ橋 1981 44 R5 Ⅰ 点検 点検

三和橋 樫曲８号線 川北　地係 24.00 5.00 ＰＣ橋 1970 55 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

大常宮橋 葉原５号線 葉原　地係 17.60 7.20 ＰＣ橋 1999 26 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

池河内６号橋 池河内樫曲線 池河内　地係 8.80 7.20 ＰＣ橋 2004 21 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

新和２０号橋 新和２０号線 新和町2丁目　地係 2.00 9.78 ＲＣ橋 1996 29 R6 Ⅰ 点検 点検

新和２４号橋 新和２４号線 新和２４号橋　地係 2.00 12.12 ＲＣ橋 1992 33 R6 Ⅰ 点検 点検

新和２７号橋 新和２７号線 新和町2丁目　地係 2.00 13.82 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅰ 点検 点検

新和２８号橋 新和２８号線 新和町2丁目　地係 2.00 13.49 ＲＣ橋 1991 34 R6 Ⅱ 点検 点検

谷ノ口橋 吉河４号線 吉河　地係 6.43 6.90 ＲＣ橋 1999 26 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検
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下橋 阿曽２号線 阿曽　地係 7.95 3.00 ＰＣ橋 1998 27 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

阿曽６号橋 阿曽６号線 阿曽　地係 2.00 6.12 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅰ 点検 点検

奥野２号橋 奥野２号線 奥野　地係 3.40 2.88 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 断面修復等 点検 補修 点検

市橋橋 疋田５号線 市橋　地係 22.65 5.70 ＰＣ橋 1973 52 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

疋田５号橋 疋田５号線 疋田　地係 2.77 5.53 ＲＣ橋 1996 29 R6 Ⅰ 高欄補修等 補修 点検 点検

色１号橋 色１号線 色　地係 3.97 4.00 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

沓１号橋 沓１号線 沓　地係 3.50 5.50 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅱ 高欄補修等 補修 点検 点検

中條橋 杉津７号線 杉津　地係 12.50 4.50 ＰＣ橋 1986 39 R5 Ⅰ 点検 点検

杉箸橋 杉箸５号線 杉箸　地係 15.00 4.70 ＰＣ橋 1973 52 R3 Ⅰ 点検 点検

清水本橋 葉原元比田線 葉原　地係 5.80 4.40 鋼橋 1972 53 R5 Ⅱ 点検 点検

小林谷橋 葉原元比田線 阿曽　地係 10.60 3.40 鋼橋 1996 29 R3 Ⅲ 点検 点検

五幡２号橋 五幡２号線 五幡　地係 3.10 1.05 石橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

緑橋 緑ヶ丘１号線 みどりヶ丘町　地係 4.60 5.80 ＲＣ橋 1986 39 R2 Ⅰ 点検 点検

山岬橋 余座１号線 余座　地係 3.70 6.43 ＲＣ橋 1955 70 R6 Ⅲ 支承補修等 補修 点検 点検

余座１号橋 余座１号線 余座　地係 5.25 3.60 ＲＣ橋 1994 31 R5 Ⅰ 点検 点検

緑ヶ丘２号橋 緑ヶ丘２号線 みどりヶ丘町　地係 2.80 5.40 ＲＣ橋 1957 68 R6 Ⅰ 舗装打換え等 補修 点検 点検

千田橋 大比田３号線 大比田　地係 5.79 4.70 ＲＣ橋 1957 68 R5 Ⅰ 舗装打換え等 補修・点検 点検

新和橋 新和２号線 市野々町1丁目　地係 10.20 10.00 ＰＣ橋 1974 51 R3 Ⅰ 断面修復等 点検 点検 補修

曽々木橋 曽々木１号線 曽々木　地係 19.21 4.60 鋼橋 1969 56 R2 Ⅱ 塗装塗り替え等 点検 補修 点検

下曽々木橋 曽々木３号線 曽々木　地係 19.60 6.00 鋼橋 1976 49 R3 Ⅱ 点検 点検

袖河原橋 粟野５号線 野神　地係 13.10 10.20 ＰＣ橋 1989 36 R3 Ⅰ 点検 点検

昭和９号橋 昭和９号線 昭和町　地係 12.60 5.80 鋼橋 1986 39 R2 Ⅲ 点検 点検

蛇ヶ谷橋 山６号線 山　地係 3.50 4.70 ＲＣ橋 1959 66 R6 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

荒谷橋 山６号線 山　地係 7.15 4.02 ＲＣ橋 1959 66 R4 Ⅱ 点検 点検

狐塚橋 大比田１０号線 大比田　地係 7.20 1.66 鋼橋 1983 42 R5 Ⅱ 点検 点検
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高橋 曽々木４号線 曽々木　地係 15.50 7.70 ＰＣ橋 1959 66 R2 Ⅲ 断面修復等 補修・点検 点検

縄手橋 横浜４号線 横浜　地係 2.30 6.70 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅰ 点検 点検

一ノ湯橋 和久野７号線 和久野　地係 2.80 2.50 ＲＣ橋 1965 60 R6 Ⅰ 点検 点検

岸ノ上橋 和久野８号線 和久野　地係 3.50 4.60 ＲＣ橋 1965 60 R6 Ⅰ 舗装打換え等 点検 補修 点検

村中橋 刀根４号線 刀根　地係 14.00 3.95 ＲＣ橋 1977 48 R3 Ⅱ 点検 点検

上出橋 小河１号線 小河　地係 15.10 8.20 ＰＣ橋 1998 27 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

三反田橋 ２０９号線 松島町2丁目　地係 3.70 4.52 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 点検 点検

上元禄橋 市野々７号線 市野々町1丁目　地係 10.61 6.90 鋼橋 1973 52 R2 Ⅱ 塗装塗り替え等 点検 補修 点検

宮ノ下橋 沓見１３号線 沓見　地係 2.04 5.10 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅰ 高欄補修等 補修 点検 点検

沓森橋 沓見１７号線 沓見　地係 9.00 4.80 ＰＣ橋 1986 39 R3 Ⅰ 点検 点検

伊吹橋 田結３号線 鞠山　地係 5.30 3.30 ＲＣ橋 1963 62 R5 Ⅰ 点検 点検

川向橋 田結４号線 田結　地係 4.35 2.80 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

村中橋 田結４号線 田結　地係 4.39 3.95 ＲＣ橋 1986 39 R2 Ⅰ 点検 点検

上野山橋 田結５号線 田結　地係 4.30 3.30 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

堂の上橋 阿曽７号線 阿曽　地係 3.50 2.32 ＲＣ橋 1955 70 R6 Ⅰ 舗装打換え等 補修 点検 点検

前田橋 中４号線 木の芽町　地係 2.56 4.00 ＲＣ橋 1965 60 R6 Ⅱ 舗装打換え等 補修 点検 点検

鶴首橋 市野々１１号線 公文名　地係 2.10 6.30 ＲＣ橋 1969 56 R6 Ⅱ 高欄補修等 補修・点検 点検

村中舎橋 松島１８号線 松島町　地係 4.20 5.00 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

剱先橋 和久野９号線 和久野　地係 3.50 6.40 ＲＣ橋 1960 65 R6 Ⅲ 舗装打換え等 補修 点検 点検

和久野１０号橋 和久野１０号線 和久野　地係 3.34 6.45 ＲＣ橋 2006 19 R6 Ⅰ 点検 点検

莇生野橋 莇生野２３号線 莇生野　地係 19.04 7.00 鋼橋 1971 54 R2 Ⅱ 塗装塗り替え等 点検 補修 点検

莇生野２３-１号橋 莇生野２３号線 莇生野　地係 2.80 5.00 ＲＣ橋 1996 29 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

莇生野２３-２号橋 莇生野２３号線 莇生野　地係 4.25 6.76 ＲＣ橋 1996 29 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

赤崎６号橋 赤崎６号線 赤崎　地係 2.90 4.30 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

衣掛橋 道口３号線 堂　地係 44.00 6.00 ＰＣ橋 1978 47 R2 Ⅱ 点検 点検
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呉羽木崎１号橋 呉羽木崎線 中央町2丁目　地係 3.60 11.00 ＲＣ橋 1995 30 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

開戸尻橋 西原６号線 西原　地係 14.91 7.20 ＰＣ橋 1994 31 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

砂田橋 沓見２０号線 沓見　地係 13.00 4.80 ＰＣ橋 1987 38 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

吉河７号橋 吉河７号線 吉河　地係 6.70 7.00 ＲＣ橋 2003 22 R4 Ⅱ 点検 点検

山泉７号橋 山泉７号線 山泉　地係 8.30 4.45 ＲＣ橋 1992 33 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

和久野１５号橋 和久野１５号線 和久野　地係 4.35 3.58 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

松島１号橋 清水松陵線 平和町　地係 4.00 27.56 ＲＣ橋 2003 22 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

中央橋 清水松陵線 呉竹町1丁目　地係 70.25 16.80 ＰＣ橋 1983 42 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

古屋居橋 獺河内葉原線 獺河内　地係 14.46 4.00 鋼橋 1971 54 R3 Ⅲ 点検 点検

迎橋 獺河内葉原線 獺河内　地係 15.30 5.60 ＰＣ橋 1970 55 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

獺河内葉原１号橋 獺河内葉原線 獺河内　地係 4.30 4.30 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

葉原橋 獺河内葉原線 葉原　地係 12.40 4.80 ＰＣ橋 1970 55 R3 Ⅱ 舗装打換え等 点検 点検 補修

水神橋 獺河内葉原線 葉原　地係 7.90 3.90 ＲＣ橋 1972 53 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

新高野橋 高野５号線 高野　地係 6.30 5.30 ＲＣ橋 1977 48 R4 Ⅰ 点検 点検

山泉１号橋 山泉１０号線 山泉　地係 2.88 5.17 ＲＣ橋 1975 50 R6 Ⅱ 点検 点検

山泉２号橋 山泉１１号線 山泉　地係 2.87 7.39 ＲＣ橋 1975 50 R6 Ⅰ 断面修復等 点検・補修 点検

山泉３号橋 山泉１２号線 山泉　地係 2.96 6.17 ＲＣ橋 1975 50 R6 Ⅰ 断面修復等 点検・補修 点検

ひばりヶ丘橋 ひばりヶ丘１６号線 櫛林　地係 10.50 7.20 ＰＣ橋 1988 37 R3 Ⅰ 点検 点検

平橋 疋田８号線 疋田　地係 2.47 4.36 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

若葉８号橋 若葉８号線 野神　地係 2.70 5.50 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅱ 断面修復等 点検 点検

若葉２０号橋 若葉２０号線 野神　地係 2.15 5.20 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 断面修復等 点検・補修 点検

長谷８-１号橋 長谷８号線 長谷　地係 2.78 5.60 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 点検 点検

長谷８-２号橋 長谷８号線 長谷　地係 2.75 5.60 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

野坂２２号橋 野坂２２号線 桜ヶ丘町　地係 3.85 5.60 ＲＣ橋 1989 36 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

豊和橋 野坂２４号線 金山　地係 8.60 3.34 ＲＣ橋 1986 39 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検
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挙野２号橋 挙野２号線 挙野　地係 2.55 5.00 ＲＣ橋 1994 31 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

中央１号橋 中央１号線 中央町2丁目　地係 3.47 13.94 ＲＣ橋 2007 18 R2 Ⅰ 点検 点検

中央２号橋 中央２号線 中央町2丁目　地係 3.47 13.00 ＲＣ橋 2009 16 R2 Ⅰ 点検 点検

中央３号橋 中央３号線 呉羽町　地係 3.40 11.80 ＲＣ橋 1986 39 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

杉津橋 杉津大比田線 杉津　地係 9.45 5.00 鋼橋 1949 76 R3 Ⅰ 支承補修等 点検 補修 点検

竹鼻橋 杉津大比田線 大比田　地係 5.10 1.30 ＲＣ橋 2006 19 R5 Ⅰ 点検 点検

六本木橋 舞崎樫曲線 大蔵　地係 27.95 3.00 ＰＣ橋 1961 64 R3 Ⅱ 舗装打換え等 点検 補修 点検

谷口橋 舞崎樫曲線 谷口　地係 7.60 7.85 ＲＣ橋 1959 66 R4 Ⅱ 支承補修等 点検 補修・点検

樫曲橋 舞崎樫曲線 樫曲　地係 20.26 4.70 鋼橋 1970 55 R2 Ⅲ 点検 点検

舞崎樫曲橋 舞崎樫曲線 樫曲　地係 5.00 5.50 ＲＣ橋 1999 26 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

明乃橋 沓見１１号線 沓見　地係 3.50 5.60 ＲＣ橋 1993 32 R6 Ⅱ 点検 点検

麻生口橋 麻生口２号線 麻生口　地係 16.00 5.70 ＰＣ橋 1998 27 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

松翠橋 松原呉羽線 松原町　地係 3.80 3.20 ＲＣ橋 1968 57 R4 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

若泉１-１号橋 若泉１号線 中　地係 12.50 5.20 ＰＣ橋 1985 40 R3 Ⅰ 点検 点検

若泉１-２号橋 若泉１号線 吉河　地係 10.70 5.20 ＰＣ橋 1990 35 R3 Ⅰ 点検 点検

市野々３３号橋 市野々３３号線 櫛林　地係 2.00 5.00 ＲＣ橋 2009 16 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

沓見２２号橋 沓見２２号線 沓見　地係 4.00 5.90 ＲＣ橋 1993 32 R2 Ⅰ 点検 点検

中央沓見１号橋 中央沓見線 中央町2丁目　地係 3.47 37.71 ＲＣ橋 2006 19 R2 Ⅰ 点検 点検

四石橋 中央沓見線 木崎　地係 39.00 18.80 ＰＣ橋 2013 12 R5 Ⅰ 点検 点検

西原９号橋 西原９号線 西原　地係 2.00 9.10 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

閼伽川橋 三島港線 結城町　地係 4.05 16.00 ＲＣ橋 1973 52 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

２７２号橋 ２７２号線 布田町　地係 3.50 4.40 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

黒河橋 山９号線 山　地係 44.55 6.20 ＰＣ橋 1988 37 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

鋳物師３３号橋 鋳物師３３号線 鋳物師　地係 4.00 12.00 ＲＣ橋 2002 23 R4 Ⅰ 断面修復等 点検 点検 補修

吉河１８号橋 吉河１８号線 吉河　地係 10.70 6.20 ＰＣ橋 1993 32 R3 Ⅰ 点検 点検
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新保４-１号橋 新保４号線 新保　地係 8.48 6.32 ＲＣ橋 1988 37 R4 Ⅰ 点検 点検

新保４-２号橋 新保４号線 新保　地係 7.20 4.70 ＲＣ橋 1988 37 R4 Ⅰ 点検 点検

市野々４０号橋 市野々４０号線 市野々　地係 2.53 6.00 ＲＣ橋 1994 31 R6 Ⅱ 点検 点検

山１０号橋 山１０号線 山　地係 5.75 4.80 ＲＣ橋 1988 37 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

御名８号橋 御名８号線 御名　地係 7.90 5.00 ＰＣ橋 1988 37 R4 Ⅰ 点検 点検

やまびこ橋 長谷１５号線 長谷　地係 4.75 5.50 ＲＣ橋 1994 31 R6 Ⅱ 点検 点検

萩野橋 莇生野６２号線 莇生野　地係 26.49 6.70 ＰＣ橋 1989 36 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

大田橋 莇生野６２号線 莇生野　地係 2.25 10.00 ＲＣ橋 1994 31 R2 Ⅱ 点検 点検

山ノ神橋 莇生野６２号線 莇生野　地係 4.16 7.35 ＲＣ橋 1994 31 R2 Ⅰ 点検 点検

愛發橋 市橋２号線 疋田　地係 60.00 6.70 ＲＣ橋 1992 33 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

風吹橋 葉原７号線 田尻　地係 22.70 7.40 鋼橋 1975 50 R3 Ⅱ 塗装塗り替え等 点検 点検 補修

穴地蔵橋 櫛川４５号線 永大町　地係 30.00 7.20 ＰＣ橋 2000 25 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

貯木場橋 櫛川４５号線 櫛川　地係 58.11 7.20 ＰＣ橋 2000 25 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

中央５号橋 鋳物師２６号線 中央町　地係 3.47 10.50 ＲＣ橋 1998 27 R2 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

野神中橋 野神４０号線 野神　地係 14.10 9.00 ＰＣ橋 1996 29 R2 Ⅰ 点検 点検

東野神橋 粟野５号線 野神　地係 14.50 10.00 ＰＣ橋 1996 29 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

堂新橋 長沢山泉線 堂　地係 47.00 16.80 ＰＣ橋 1997 28 R2 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

馬場橋 沓見金山線 沓見　地係 11.60 5.80 ＰＣ橋 1989 36 R3 Ⅱ 点検 点検

沓見金山２号橋 沓見金山線 沓見　地係 3.40 10.00 ＲＣ橋 2003 22 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 点検 補修

寺ン下橋 小河５号線 小河　地係 15.00 4.00 ＰＣ橋 1993 32 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

深谷橋 御名９号線 御名　地係 8.60 12.70 ＲＣ橋 2000 25 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

山15号橋 山１５号線 長谷　地係 4.00 6.00 ＲＣ橋 1998 27 R6 Ⅱ 高欄補修等 補修 点検 点検

和久野橋 山泉櫛林線 和久野　地係 49.50 4.63 ＰＣ橋 1962 63 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

助高橋 山泉櫛林線 市野々町2丁目　地係 10.20 7.50 ＰＣ橋 1976 49 R5 Ⅰ 点検 点検

江川橋 産業団地３号線 莇生野　地係 9.00 11.00 ＰＣ橋 2004 21 R5 Ⅱ 点検 点検
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疋田1号橋 疋田１号線 疋田　地係 2.20 6.00 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

葉原１号橋 葉原元比田線 葉原　地係 3.80 9.50 ＲＣ橋 1996 29 R2 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

笹山橋 長谷１８号線 長谷　地係 7.50 7.20 ＰＣ橋 2006 19 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

はらで橋 山３号線 山　地係 53.50 6.70 ＰＣ橋 2007 18 R4 Ⅰ 点検 点検

砂流２号橋 御名櫛林線 砂流　地係 18.60 6.50 ＰＣ橋 1975 50 R3 Ⅱ 断面修復等 点検 補修 点検

砂流５号橋 砂流５号線 砂流　地係 7.60 5.20 ＲＣ橋 2001 24 R5 Ⅱ 断面修復等 点検 補修・点検

刀根２号橋 刀根２号線 刀根　地係 5.00 3.30 ＲＣ橋 2004 21 R5 Ⅰ 点検 点検

野神50号橋 野神５０号線 三島　地係 10.45 6.10 ＰＣ橋 1999 26 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

鋳物師１６号橋 鋳物師１６号線 新松島町　地係 3.67 13.50 ＲＣ橋 2004 21 R2 Ⅰ 断面修復等 点検 点検 補修

鋳物師１９号橋 鋳物師１９号線 新松島町　地係 3.67 14.10 ＲＣ橋 2003 22 R2 Ⅰ 断面修復等 点検 点検 補修

西原２号橋 西原２号線 沓見　地係 12.05 5.20 ＰＣ橋 2002 23 R3 Ⅰ 点検 点検

宮の森橋 山４号線 山　地係 30.40 5.20 ＰＣ橋 2000 25 R3 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

布田2号橋 布田２号線 泉　地係 2.30 8.60 ＲＣ橋 1999 26 R2 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

布田3号橋 布田３号線 泉　地係 2.30 6.60 ＲＣ橋 1999 26 R2 Ⅰ 高欄補修等 点検 補修 点検

吉河19号橋 吉河１９号線 深川町　地係 2.74 4.40 ＲＣ橋 1988 37 R6 Ⅰ 点検 点検

吉河18-2号橋 吉河１８号線 深川町　地係 2.70 5.40 ＲＣ橋 1988 37 R6 Ⅰ 点検 点検

和久野27号橋 和久野２７号線 和久野　地係 3.75 7.70 ＲＣ橋 1987 38 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

曽々木3号橋 曽々木３号線 曽々木　地係 2.00 3.94 ＲＣ橋 2001 24 R6 Ⅰ 点検 点検

209号橋 ２０９号線 松島町2丁目　地係 4.94 3.40 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 断面修復等 補修 点検 点検

59号橋 ５９号線 津内町1丁目　地係 2.70 10.50 ＲＣ橋 1996 29 R2 Ⅲ 断面修復等 点検・補修 点検

57号橋 ５７号線 相生町　地係 2.65 4.04 ＲＣ橋 1961 64 R6 Ⅰ 断面修復等 点検 補修 点検

41号橋 ４１号線 曙町　地係 2.03 4.13 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

日ノ詰橋 杉津１号線 杉津　地係 3.04 5.45 ＲＣ橋 1992 33 R6 Ⅲ 断面修復等 補修 点検 点検

赤崎4号橋 赤崎４号線 赤崎　地係 2.38 1.98 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 点検 点検

葉原2号橋 葉原２号線 葉原　地係 2.17 3.40 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅱ 点検 点検
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山泉橋 山泉櫛林線 山泉　地係 4.60 7.50 ＲＣ橋 2006 19 R2 Ⅰ 点検 点検

杉津6号橋 杉津６号線 杉津　地係 3.50 3.75 ＲＣ橋 1986 39 R6 Ⅰ 点検 点検

中バイパス橋 吉河１９号線 中　地係 15.50 14.00 ＰＣ橋 2022 3 R6 Ⅰ 点検 点検

木ノ芽散策路橋 木ノ芽1号線 木ノ芽町　地係 33.00 3.80 ＰＣ橋 2023 2 R7 - 点検 点検



６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署

　敦賀市　建設部　道路河川課　TEL：0770-22-8135

　〇 50 年間の累計事業費は、事後保全型では約 101.3 億円必要となるのに対して、
　　 予算制約ありの予防保全型では約 63.4 億円となり、約 37.9 億円(37.4％)の
　　 コスト縮減が見込まれる。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより以下の効果が期待できる。

　〇 事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に切り替えることで、橋梁の長寿

　　 命化を図ることができ、コスト縮減につながる。

　〇 橋梁点検による現状把握を行い、適切な維持管理を実施することで、橋梁の安全性

　　 が確保され、道路網の信頼性が確保できる。

　〇 路線の重要度に応じた維持管理を実施することで、限られた予算の中で効果的な維

　　 持管理を行うことができる。

37.9億円減


