
第２回市営住宅あり方検討委員会　議題(2)敦賀市公営住宅等長寿命化計画

現状 1～５年目 ６～10年目 11～15年目 16～20年目 21～25年目 現状 1～５年目 ６～10年目 11～15年目 16～20年目 21～25年目

2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050 2025 2026～2030 2031～2035 2036～2040 2041～2045 2046～2050

維持管理 用途廃止20 用途廃止26 維持管理 用途廃止20 用途廃止26

46 26 0 0 0 46 26 0 0 0

用途廃止 38 用途廃止 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

用途廃止60 用途廃止24 用途廃止60 用途廃止24

建替60 建替24 維持管理 建替60 建替24 維持管理

114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

用途廃止25 用途廃止３０ 用途廃止25 用途廃止３０

55 55 55 30 0 55 55 55 30 0

用途廃止54 用途廃止150 用途廃止40 用途廃止54 用途廃止150 用途廃止40

建替16 建替116 建替32 建替16 建替116 建替32

401 401 363 329 321 401 401 363 329 321

用途廃止100 用途廃止100

建替100 建替100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

維持管理 用途廃止6 維持管理 用途廃止6

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

用途廃止70 用途廃止70

70 70 70 0 0 70 70 70 0 0

用途廃止16 用途廃止16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

用途廃12 用途廃止16 用途廃止28 用途廃12 用途廃止16 用途廃止28

44 28 0 0 0 44 28 0 0 0

用途廃止18 用途廃止36 用途廃止36 用途廃止12 用途廃止18 用途廃止36 用途廃止36 用途廃止12

84 48 12 0 0 84 48 12 0 0

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

用途廃止12 用途廃止30 用途廃止6 用途廃止12 用途廃止30 用途廃止6

48 48 36 6 0 48 48 36 6 0

※ 特公賃含む 1464 1355 1277 1137 966 922 ※ 特公賃含む 1464 1355 1277 1137 966 922

※ 特公賃除く 1456 1347 1269 1129 958 914 ※ 特公賃除く 1456 1347 1269 1129 958 914
合計

（修正後）

（４）長期的な供給戸数の見通し

（修正前）

和久野

１、２、５、６号棟 120
改善＋維持管理

簡二８棟 48
維持管理

桜ケ丘

１、２号棟 70
改善＋維持管理

３号棟 16

４～７号棟 78
改善＋維持管理

簡平15棟 56

簡二17棟 102

開 １、２号棟 24
維持管理

松栄

１～３号棟 50
改善＋維持管理

木造３棟 6

三島

１号棟 12
維持管理

２号棟 6
維持管理

維持管理

東洋 １～４号棟 100

維持管理

三楽園

１号棟 25

２、３号棟 55

４～17号棟 401

清水 １、２号棟 70
改善＋維持管理

新津内

１～５号棟 114

改善＋維持管理

６号棟 27
改善＋維持管理

曙 １、２号棟 46

角鹿 ２、３号棟 38

◆判定した事業手法について長期的（２５年後）に見通しを立てた

　建替の際の戸数と時期の設定の考え方

　　① 耐用年限まで使用するが耐用年限を超えないように建替をする。

　　② 事業量が集中しないように時期を調整する。

　　③ 敦賀市公共施設等総合管理計画における公共施設の面積を２０５６年までに約２０％縮減を勘案

団地名 棟

供給戸数

改善＋維持管理

改善＋維持管理

改善＋維持管理

改善＋維持管理

改善＋維持管理

改善＋維持管理

維持管理

改善＋維持管理

維持管理

　建替の際の戸数と時期の設定の考え方

　　① 耐用年限まで使用するが耐用年限を超えないように建替をする。

　　② 事業量が集中しないように時期を調整する。

　　③ 敦賀市公共施設等総合管理計画における公共施設の面積を２０５６年までに約２０％縮減を勘案

維持管理

120

48

70

6

維持管理

維持管理

改善＋維持管理

和久野

24

78

56

三島

２号棟

１、２、５、６号棟

開 １、２号棟

１～３号棟

6

１号棟

50

木造３棟

松栄

供給戸数

角鹿 ２、３号棟 38

401

12

100

新津内

１～５号棟 114

６号棟 27

三楽園

４～17号棟

２、３号棟 55

清水 １、２号棟 70
改善＋維持管理

東洋 １～４号棟

◆判定した事業手法について長期的（２５年後）に見通しを立てた

合計

１号棟 25

４～７号棟

簡平15棟

簡二17棟

桜ケ丘

簡二８棟

１、２号棟

３号棟

102

16

団地名 棟

曙 １、２号棟 46

第３回敦賀市あり方検討委員会

配布資料

修正なし

修正なし

空白⇒維持管理

維持管理⇒改善＋維持管理

維持管理⇒改善＋維持管理

維持管理⇒改善＋維持管理

改善＋維持管理⇒維持管理

改善＋維持管理⇒維持管理

維持管理⇒改善＋維持管理


